


২০০৮-২০০৯ সনের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম, আর্থিক বরাদ্দ জুন'২০০৯ পর্যন্ত অগ্রগতিসহ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদন ৷

সংস্থার নাম : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট প্রকল্প সাহায্য	জুন'২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০০৮-০৯ সালের এডিপি বরাদ্দ	জুন, ০৯ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০০৮-০৯ সালের জুন' ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি			প্রকল্পের শুরু হইতে প্রতিবেদনাবধি মাস জুন' ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				মোট (প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	প্র:সা: (মোট প্রকল্প সাহায্যের%)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)	মোট প্রকল্প সাহায্য	মোট (বরাদ্দের %) প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দের %)	মোট (বরাদ্দের%) (অবমুক্তির%)	প্র: সাহায্য (বরাদ্দের %) (অবমুক্তির %)	বাস্তব (বার্ষিক টার্গেটের %)	মোট (প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	প্র:সাহায্য (মোট প্রকল্প সাহায্যের%)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
নতুন কারিগরি প্রকল্প :														
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ক্যাপাসিটি বিক্টিং এন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট মেম্বারশিপ ফর সাসটেইনেবল ল্যান্ড (ইকো-সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট) ইন বাংলাদেশ (জুলাই ২০০৭- জুন ২০১০) জনাব জয়নাল আবেদীন তালুকদার	অনুমোদিত	৯৩০.৯৩৫ ৪৫১.০৫১	১১.৫২৩ ১.২৪%	১১.৫২৩ ২.৫৫%		১৭১.০০ ১৭১.০০	৯০.২৬৩৫৭ ৫২.৭৯% ৯০.২৬৩৫৭ ৫২.৭৯%	৪৫.৬১১৫৪ ২৬.৬৭% ৫০.৫৩% ৫০.৫৩%	৪৫.৬১১৫৪ ২৬.৬৭% ৫০.৫৩% ৫০.৫৩%		৫৭.১৩৪৫৪ ৬.১৪%	৫৭.১৩৪৫৪ ১২.৬৭%	

  
Joyanal Abedin Talukder  
National Project Director  
Sustainable Land Management Project  
Ministry of Environment and Forest